标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间
1			确定AI教辅系统选题与立项	3 天	2026年3月2日	2026年3月5日
2			编写项目计划书与《项目章	4 天	2026年3月5日	2026年3月9日
3			师生双端核心需求调研	6 天	2026年3月9日	2026年3月15日
4			AI底座可行性评估与核心数据流梳理	5 天	2026年3月15日	2026年3月20日
5			系统用例图绘制与参与者定	5 天	2026年3月20日	2026年3月25日
6			关键领域类图设计	5 天	2026年3月25日	2026年3月30日
7			核心交互与状态建	5 天	2026年3月25日	2026年3月30日
8			业务功能低保真UI草图设	8 天	2026年3月30日	2026年4月7日
9			核心业务高保真交互原型绘	10 天	2026年4月7日	2026年4月17日
10			撰写原型概念思路	5 天	2026年4月17日	2026年4月22日
11			撰写《软件需求规格说明	12 天	2026年5月19日	2026年5月31日
12			小组内部评审与SRS文档打	6 天	2026年5月31日	2026年6月6日



项目：甘特图.mpp
日期：2026年3月15日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间
13			需求变更管理与进度跟踪	115 天	2026年3月2日	2026年6月25日
14			文档版本与基线配置管理	115 天	2026年3月2日	2026年6月25日
15			风险识别与应对预	115.38 天	2026年3月2日	2026年6月25日
16			最终设计报告与原型成果整	6 天	2026年6月6日	2026年6月12日
17			期末审核验收与最终汇报答	6 天	2026年6月12日	2026年6月18日



项目：甘特图.mpp
日期：2026年3月15日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	



项目：甘特图.mpp
日期：2026年3月15日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	



项目：甘特图.mpp
日期：2026年3月15日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	



项目：甘特图.mpp
日期：2026年3月15日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	



项目：甘特图.mpp
日期：2026年3月15日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	